Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия  «Шанс»

ПРИКАЗ

от 21.04.2011г

    г. Волгодонск
            
  №  203
О проведении  внутришкольного 

контроля по введению ФГОС НОО 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО в образовательном учреждении и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МОУ гимназии «Шанс»

          А.И. Виноградова

Приложение 1

к приказу от 21.04.2011 № 203
Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО
Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.
	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Подтверждение выполнения (документы)

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	I.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Решение органа государственно-общественного управления (Попечительского совета) о введении в ОУ ФГОС НОО
	Заместитель

директора по УВР
	апрель 2011г
	апрель
2011г
	Протокол Попечительского совета, на котором принято решение о введение ФГОС НОО в гимназии

	2
	Подготовка проекта  приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО
	Заместитель директора по УВР
	июль

2011г
	июль
2011г
	Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО 

	3
	Подготовка проекта  приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО
	Заместитель директора по УВР
	июль  2011г
	июль
2011г
	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО 

	4
	Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год
	Заместитель директора по УВР
	август  2011г
	август
2011г
	Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год

	5
	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год
	Заместитель директора по УВР
	август 2011г
	август
2011г
	Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год

	6
	Подготовка проекта  приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО 
	Заместитель директора по УВР
	апрель 2011г
	апрель
2011г
	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО

	7
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Администра-ция гимназии
	В течение 2010-2011 учебного года
	В течение 2010-2011 учебного года
	Перечень документов, включенных в банк


	8
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Администра-ция гимназии
	Январь 2011г
	Январь 2011г
	Наличие плана-графика

	9
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель  2011г
	Май
2011г
	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010  
№ 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»

	10
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь 2011г
	авгут
2011г
	Наличие программного документа

	11
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июль 2011г
	август
2011г
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационно-го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-ные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций

	12
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Администра-ция гимназии
	июль 2011г
	август
2011г
	Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении

	13
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь  2011г
	август
2011г
	Наличие программ по учебным предметам



	14
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ


	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь  2011г
	август

2011г
	Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности



	15
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь 2011г
	август
2011г
	Наличие  документа



	16
	Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь  2011г
	август

2011г
	Наличие документа, приказ об утверждении



	17
	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	апрель

2011г
	Май 
2011г
	Наличие плана, приказ об утверждении плана

	18
	Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ
	Администра-ция гимназии
	
	
	

	II.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Администра-ция гимназии, главный бухгалтер
	июнь
2011г
	август
2011г
	Информация об объемах расходов

	2
	Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии, главный бухгалтер
	июнь
2011г
	август
2011г
	Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администра-ция гимназии
	июнь
2011г
	июль
2011г
	Приказ ОУ о создании рабочей группы

	2
	Создание координационного совета по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администра-ция гимназии
	июнь
2011г
	июль
2011г
	Приказ ОУ о создании координационного совета

	3
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь 2011г
	август
2011г
	Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году

	4
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 

Проведения анкетирования
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	апрель 2011г
	май

2011г
	Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем

	IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование)
	Администра-ция гимназии
	май
2011г
	июль 
2011г
	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС

	2
	Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)
	Администра-ция гимназии
	апрель 2011г
	сентябрь
2011г
	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО

	3
	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС)
	Администра-ция гимназии
	май

2011г
	август 

2011г
	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС НОО на момент предоставления информации

	4
	Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников.
	Администра-ция гимназии
	август 

2011г
	сентябрь  

2011г
	Приказ об утверждении программы  повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников

	V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии
	май

2011г
	август

2011г
	Протокол  общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте

	2
	Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	август

2011г
	сентябрь 

2011г
	Адреса информационных ресурсов

	3
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	сентябрь 

2011г
	август

2012г
	Информационная справка

	4
	Создание  в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии
	май

 2012г
	июнь

2012г
	Наличие раздела о ФГОС НОО

	VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО, координационный совет по введению ФГОС НОО
	сентябрь 

2011г
	май

2012г
	Наличие протоколов оценки

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Наличие плана

	3
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Наличие информации об оснащении

	4
	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Наличие доступа

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Администра-ция гимназии, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Наличие доступа


